



M.I. MUNICIPALIDAD
DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0303.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS
TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS
DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

31/10/2024

Indicación de diseño unicamente para referencia


CANAL DE GUAYAQUIL




SEMANA
2024 semana 45

FECHA
Del 4 al 10 de noviembre del 2024.

OBSERVACIONES
Dragado de mantenimiento entre boya de mar y boya 13.



AREAS DE TRABAJO



Dragas de succión en marcha
- TSHD





M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL


DOCUMENTO
Planificación semanal
NUMERO DOCUMENTO
CGU.WPR.0303.01


PROYECTO
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN


FECHA DE EMISIÓN
31/10/2024
Indicación de diseño únicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL
CGU S.A.

SEMANA
2024 semana 45
FECHA
Del 04 al 10 de noviembre del 2024.
OBSERVACIONES
Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



AREAS DE TRABAJO
 Dragas de succión en marcha - TSHD





M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0303.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

31/10/2024

Indicación de diseño únicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL



CGU S.A.

SEMANA


2024 semana 46

FECHA


Del 11 al 17 de noviembre del 2024.

OBSERVACIONES

Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



AREAS DE TRABAJO



Dragas de succión en marcha - TSHD

