



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0306.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

22/11/2024

Indicación de diseño únicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL



CGU S.A.

SEMANA


2024 semana 48

FECHA

Del 25 de noviembre al 01 de diciembre del 2024.

OBSERVACIONES

Actividades de dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



AREAS DE TRABAJO



Dragas de succión en marcha - TSHD





M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0306.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

22/11/2024

Indicación de diseño únicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL



CGU S.A.

SEMANA


2024 semana 49

FECHA

Del 02 al 08 de diciembre del 2024.

OBSERVACIONES

Actividades de dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



AREAS DE TRABAJO



Dragas de succión en marcha - TSHD

