




 M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 24/01/2025	 CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.
	NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0315.01		Indicación de diseño unicamente para referencia	

SEMANA 2025 semana 05
FECHA Del 27 de ene al 2 de feb de 2025
OBSERVACIONES No se realizarán actividades de dragado.





AREAS DE TRABAJO	
	Dragas de succión en marcha - TSHD

No se realizarán actividades de dragado.

 M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 24/01/2025	 CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.
	NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0315.01		Indicación de diseño unicamente para referencia	

SEMANA 2025 semana 06
FECHA Del 03 al 09 de febrero de 2025
OBSERVACIONES No se realizarán actividades de dragado.



AREAS DE TRABAJO	
	Dragas de succión en marcha - TSHD

No se realizarán actividades de dragado.