



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0317.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

07/02/2025

Indicación de diseño unicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL



CGU S.A.

SEMANA


2025 semana 07

FECHA

Del 10 al 16 de febrero del 2025


OBSERVACIONES

No se realizarán actividades de dragado.



No se realizarán actividades de dragado.

AREAS DE TRABAJO



Dragas de succión en marcha
- TSHD



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL


DOCUMENTO
Planificación semanal
NUMERO DOCUMENTO
CGU.WPR.0317.01


PROYECTO
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN
07/02/2025
Indicación de diseño unicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL
CGU S.A.

SEMANA
2025 semana 08
FECHA
Del 17 al 23 de febrero del 2025
OBSERVACIONES
Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



AREAS DE TRABAJO
 Dragas de succión en marcha - TSHD

