



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0322.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

14/03/2025

Indicación de diseño unicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL




CGU S.A.

SEMANA
2025 semana 12


FECHA
Del 17 al 23 de marzo del 2025

OBSERVACIONES

Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



AREAS DE TRABAJO



Dragas de succión en marcha
- TSHD



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL


DOCUMENTO
Planificación semanal
NUMERO DOCUMENTO
CGU.WPR.0322.01


PROYECTO
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN
14/03/2025
Indicación de diseño unicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL
CGU S.A.

SEMANA
2025 semana 13
FECHA
Del 24 al 30 de marzo del 2025
OBSERVACIONES
Las dragas de succión trabajarán en Estero Cobina, Estero Salado, Estero Del Muerto, Estero El Muerto y Estero Santa Ana.



AREAS DE TRABAJO
 Dragas de succión en marcha - TSHD

